

Protokół Nr 31/2009

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ładu i Porządku Publicznego, która odbyła się dnia 19 maja 2009r.

Porządek obrad:

1. Ocena postępu prac kanalizacyjnych KSWiK.
2. Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy – gospodarka odpadami, dzikie wysypiska śmieci, utrzymanie zieleni.
3. Ocena funkcjonowania komunikacji publicznej na terenie gminy.
4. Sprawy różne.

Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek posiedzenia komisji – porządek został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 1.

Kierownik Referatu Inwestycji Ryszard Krempa przedstawił informację na temat postępu prac KSWiK.

Kontrakt nr VII Projektu nr 2005/PL/16/C/PE/013 pn. „Karkonoski system wodociągów i kanalizacji, etap I” w ramach Funduszu Spójności – Budowa sieci wodociągowej Dąbrowicy i Myślakowicach na os. „Tęcza” i ul. Stawowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w miejscowościach Kostrzyca, Bukowiec, Myślakowice, Łomnica, Wojanów-Bobrow i Dąbrowica.”

Wykonawca

Konsorcjum podmiotów działające przez Lidera:

Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych „EKO-WOD”

Kontrakt zawarty został w dniu 24 września 2007 r. z terminem zakończenia określonym na 31 października 2009 r. Do 31 października 2010 roku będzie trwał okres zgłaszania i usuwania usterek.

W ramach kontraktu wykonywane jest :

1. 6.835 m sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowica oraz na osiedlu Tęcza w Myślakowicach,
2. 104.240,5 m sieci kanalizacyjnej (grawitacyjnej i tłocznej) w miejscowościach Bukowiec, Kostrzyca, Dąbrowica, Wojanów-Bobrow, Łomnica i Myślakowice,
3. 61 pompowni ścieków.

Na dzień 30 kwietnia 2009 r zaawansowanie robót przedstawia się następująco:

Zadanie I – Wojanów-Bobrow

Wykonano 13,7 km sieci kanalizacyjnej, zaawansowanie wynosi 88 %

Trwają prace przy budowie pompowni ścieków. Prace porządkowe wraz z odtworzeniem dróg wykonywane są na bieżąco.

Zadanie II – Bukowiec-Kostrzyca

Wykonano 20,2 km sieci kanalizacyjnej, zaawansowanie wynosi 76,7%

Trwają prace przy budowie sieci kanalizacyjnej w drodze wojewódzkiej oraz budowa pompowni ścieków.

Zadanie III – Dąbrowica

Świadectwem Przejęcia z dnia 4 grudnia 2008 r. została przekazana wybudowana przez Wykonawcę sieć wodociągowa o długości 5,5 km (łącznie z przyłączami o długości 1,7 km). Zgodnie z Postanowieniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego sieć wodociągowa z dn. 10.12.2008 r. została przejęta do użytkowania.

Wykonano również sieć kanalizacyjną o długości 6,6 km, która jest przygotowana do odbioru. Obecnie trwają prace porządkowe oraz odtwarzanie dróg.

Zadanie IV – Mysłakowice.

Wykonawca wybudował 1204,4 m sieci wodociągowej oraz 304,9 m przyłączy na osiedlu Tęcza w Mysłakowicach. Obecnie wykonawca kompletuje dokumenty odbiorowe niezbędne do przekazania sieci KSWiK.

Wykonano 17,8 km sieci kanalizacyjnej, zaawansowanie wynosi 78,6 %

Trwają prace przy budowie pompowni ścieków. Prace porządkowe oraz odtworzenie dróg wykonywane jest na bieżąco.

Zadanie V – Łomnica.

Wykonano 26,9 km sieci kanalizacyjnej, zaawansowanie wynosi 81%

Trwają prace przy budowie sieci kanalizacyjnej oraz budowa pompowni ścieków.

Średnie zaawansowanie rzeczowe dla całego Kontraktu nr VII na 30.04.2009 r. wynosi **88 %**
Stopień zaawansowania robót znacznie wyprzedza terminy przyjęte w realizacji projektu.

KONTRAKT VI Przygotowania do II etapu projektu 2005/PL/16/C/PE/013.

Etap II obejmuje: Budowę sieci wodociągowej w gminie Mysłakowice w miejscowościach: Kostrzyca, Bukowiec, Krogulec, Karpniki, Gruszków, Strużnica i Czerwony Dworek.

Ogólny zakres inwestycji obejmuje zwodociągowanie wyżej wymienionych miejscowości z wykorzystaniem wody z ujęcia „Pod Karpaczem” poprzez sieć wodociągową Mysłakowice; budowę SUW dla ujęcia „Pod Karpaczem” lokalnych hydroforni w konstrukcji kontenerowej oraz komory redukcyjne.

Budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Mysłakowice w miejscowości: Karpniki, Krogulec, Strużnica, Gruszków:

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjno-tłocznej na terenie miejscowości Karpniki, Krogulec, Strużnica i Gruszków, z odprowadzeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni ścieków w Mysłakowicach; przepompowni ścieków, oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. W ramach planowanego przedsięwzięcia wykonane zostaną następujące inwestycje: kolektory grawitacyjne kanalizacji sanitarnej o długości około 13 km, kolektory ciśnieniowe i tłoczne kanalizacji sanitarnej o długości łącznej ok. 6 km, 6 przepompowni ścieków sanitarnych w tym 3 główne i 3 sieciowe, 7 przepompowni przydomowych, 12 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków (w miejscowości Karpniki 10 szt., w miejscowości Strużnica 2 szt.

Ad. 2.

W posiedzeniu komisji uczestniczył Prezes Zarządu Simeko Jerzy Grabski, który przedstawił informację na temat gospodarki odpadami na terenie gminy.

Simeko posiada aktualnie zawarte na terenie Gminy Mysłakowice umowy obejmujące swym zakresem 7961 osób, z czego z powodu zadłużenia nie jest świadczona usługa dla 481 osób.

W oficjalnym systemie gospodarki odpadami na terenie gminy pozostaje aktualnie 7480 osób.

Ok. 300 osób obsługuje kowarski BIM więc razem jest to liczba 7780 osób.

Ponieważ cała gmina liczy 10100 osób to z powyższych danych wynika, iż poza oficjalnym systemem pozostaje ok. 2320 osób od których produkowane odpady są „podrzucane” do pojemników mieszkańców gminy a częściowo trafiają na tzw. „dzikie wysypiska”.

Dlatego niezwykle istotne jest spowodowanie aby w oficjalnym systemie gospodarki odpadami znaleźli się wszyscy mieszkańcy. Można to uzyskać wyłącznie dzięki działaniom Urzędu Gminy polegającym na przeprowadzeniu kompleksowej kontroli stosowania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Urząd Gminy rozpoczął kontrole od marca br. dzięki czemu liczba osób poza systemem wynosi obecnie 2320 osób.

Prezes Simeko podniósł kwestie zwiększenia górnej stawki opłat za usuwanie odpadów komunalnych oraz zbyt późne uchwalanie zmiany górnej stawki opłat co uniemożliwia powiadamianie klientów Simeko w odpowiednim terminie o podwyżce opłat.

W n i o s e k:

Zintensyfikować działania Urzędu Gminy mające na celu wyegzekwowanie podpisania umów przez wszystkich mieszkańców, na wywóz odpadów.

Ad. 3.

Inspektor Urzędu Gminy Bogumiła Kowalczyk-Lukas omówiła funkcjonowanie komunikacji na terenie gminy.

W roku 2009 przewoźnikiem świadczącym usługi przewozowe autobusami dla gminy Mysłakowice oraz dowożącym uczniów i dzieci szkolne jest Miejski Zakład Komunikacyjny w Jeleniej Górze. W chwili obecnej nie ma problemów dotyczących jakości świadczonych usług czy punktualności autobusów.

Został rozwiązany problem dotyczący parkowania autobusów podjeżdżających po dzieci i młodzież Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Mysłakowicach.

W n i o s e k:

Komisja wnosi do Wójta Gminy o rozwiązanie tematu braku, po remontach nawierzchni, zatok dla autobusów MZK, przy wiatrach przystankowych.

Niezbędna jest również systematyczna wymiana i konserwacja urządzeń komunikacji publicznej:

- słupki,
- emblematy przystankowe.

Ad. 4.

W posiedzeniu komisji uczestniczył wykonawca pozimowej naprawy dróg Pan Ryszard Rzońca oraz kierownik Referatu Budownictwa i Rolnictwa Pan Jan Jonak.

Członkowie komisji przekazali swoje uwagi dotyczące świadczonej usługi, wiele dziur na drogach pozostało nie załatwionych.

Kierownik Jan Jonak poinformował, że prace nadal trwają, można zgłaszać wszystkie uwagi.

Na pozimową naprawę dróg w budżecie gminy pozostała kwota w wysokości 70 tys. zł.

Jest to suma niewystarczająca.

W chwili obecnej wykonano 965 m² dróg, pozostało do wykonania 785m².

Projekt uchwały w/s uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy – komisja zapoznała się.

Pismo ZL „Orzeł” z dnia 7 maja i 28 kwietnia br. – komisja jednogłośnie pozytywnie opiniuje przejęcie części biurowca od ZL „Orzeł”

Pismo Pani Jowity Dzielickiej dotyczące wykupu posesji przy ul. Jeleniogórskiej 22 - komisja popiera wniosek Pani Dzielickiej.

Komisja zapoznała się z następującymi pismami:

- Urzędu Gminy z dnia 9 kwietnia br. dot. oznakowania drogi w Bobrowie,
- Urzędu Gminy z dnia 5 maja br. dot. oświetlenia ul. Łkowej,
- Pana Leszka Kwolek z dnia 20.04.09 w/s budowy obejścia miejscowości Mysłakowice i Kostrzyca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366,
- Pana Jan Stenzel z dnia 6.05.09 dot. naprawy nawierzchni ul. Daszyńskiego.

Protokołowała
E. Nizwald

Przewodniczący Komisji
Jerzy Cieślik
data 22.09.09 podpis